

COMUNE DI BEINETTE .(Prov. Cuneo.)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNI 2021-2023

PERFORMANCE 2021

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO URBANISTICA LAVORI PUBBLICI SUAP E MANUTENZIONI

Obiettivo n.1 – Realizzazione pista ciclo pedonale Cuneo – Beinette – Valle Pesio - Progettazione esecutiva

Obiettivo n. 2 – Manutenzione straordinaria Bocciofila – Progettazione definitiva

Obiettivo n.3 – Asfaltatura strade comunali

Obiettivo n.4 – Lavori di Messa in sicurezza Via stazione

Obiettivo n.5 – Lavori di efficientamento energetico Scuola Elementare – Progettazione

Obiettivo n.6 – Ampliamento Via Rifreddo

Obiettivo n. 7 – Isolamento e impermeabilizzazione terrazzo Bocciofila

Obiettivo n.8 – Realizzazione lavori riqualificazione Via Gauberti

Obiettivo n.9 – Realizzazione marciapiedi Via Margarita

Obiettivo n.10 – Videosorveglianza

Obiettivo n.11 – Segnaletica stradale

Obiettivo n.12 – Scuola media

Obiettivo 13 – Verde pubblico

Obiettivo 14 – Cimitero

Obiettivo 15- Tinteggiature esterne

Obiettivo 16 – Strade vicinali

Obiettivo 17 – Messa in sicurezza accessi Scuola infanzia

Obiettivo 18 - Gestione rifiuti e pulizia strade

Obiettivo 19 - Riqualificazione impianto sportivo e lavori di riqualificazione

OBIETTIVO ESECUTIVO n.1

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Geom. Diego Rainisio
	Ufficio	Lavori pubblici	Responsabile dell'obiettivo	Rainisio Diego
Collegamento DUP	Missione/Programma	10-Trasporti e diritto alla mobilità - 05 Viabilità e infrastrutture stradali		
	Obiettivo strategico	Realizzazione pista ciclo pedonale Cuneo – Beinette – Valle Pesio –		
	Obiettivo operativo	Progettazione esecutiva lavori di Realizzazione pista ciclo pedonale Cuneo – Beinette – Valle Pesio – 1° lotto		
PEG	Obiettivo esecutivo	Realizzazione pista ciclo pedonale Cuneo – Beinette – Valle Pesio Progettazione esecutiva 1° lotto		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input checked="" type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		
Descrizione obiettivo:				
Progettazione esecutiva dei lavori di “Realizzazione pista ciclo pedonale Cuneo – Beinette – Valle Pesio” 1° lotto				
REALIZZAZIONE				
n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Approvazione progettazione esecutiva	Rainisio	1	30 /06/2021
INDICATORI DI RISULTATO				
	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche			

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
.																		

1	Consegna del progetto esecutivo da parte del tecnico incaricato		P						X									
			R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n.2

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Geom. Diego Rainisio
	Ufficio	Lavori pubblici	Responsabile dell'obiettivo	Geom. Diego Rainisio
Collegamento DUP	Missione/Programma	06 – Politiche giovanili sport , tempo libero - 01 Sport e tempo libero		
	Obiettivo strategico	Manutenzione straordinaria Bocciofila – Progettazione definitiva		
	Obiettivo operativo	Manutenzione straordinaria Bocciofila – Progettazione definitiva		
PEG	Obiettivo esecutivo	Manutenzione straordinaria Bocciofila – Progettazione definitiva		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input checked="" type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		
Descrizione obiettivo:				
L'obiettivo si prefigge di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria della bocciofila				
REALIZZAZIONE				
n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Manutenzione straordinaria Bocciofila – Progettazione definitiva	Geom. Diego Rainisio	1	31/05/2021
INDICATORI DI RISULTATO				
	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche			

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Manutenzione straordinaria Bocciofila – Progettazione definitiva		P					X										
			R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n. 3

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Geom. Diego Rainisio
	Ufficio	Lavori pubblici	Responsabile dell'obiettivo	Geom. Diego Rainisio
Collegamento o DUP	Missione/Programma	10 Trasporti e diritto alla mobilità – 5 – viabilità e infrastrutture stradali		
	Obiettivo strategico	Asfaltatura strade comunali		
	Obiettivo operativo	Asfaltatura strade comunali		
PEG	Obiettivo esecutivo	Asfaltatura strade comunali		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input checked="" type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		
Descrizione obiettivo: Asfaltatura strade comunali				

REALIZZAZIONE				
n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Asfaltatura strade comunali	Diego Rainisio		Giugno 2021

INDICATORI DI RISULTATO				
	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche			

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Asfaltatura strade comunali		P						X									
			R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO . n. 4

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Geom. Diego Rainisio
	Ufficio	Lavori pubblici	Responsabile dell'obiettivo	Geom. Diego Rainisio

Collegamento o DUP	Missione/Programma	10-Trasporti e diritto alla mobilità - 05 Viabilità e infrastrutture stradali		
	Obiettivo strategico	Lavori di Messa in sicurezza Via stazione		
	Obiettivo operativo	Lavori di Messa in sicurezza Via stazione		
PEG	Obiettivo esecutivo	Lavori di Messa in sicurezza Via stazione		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input checked="" type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		
Descrizione obiettivo:				
Lavori di Messa in sicurezza canale in Via stazione				
REALIZZAZIONE				
n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Lavori di Messa in sicurezza Via stazione	Geom. Diego Rainisio	1	30/06/2021
INDICATORI DI RISULTATO				
	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche			

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Lavori di Messa in sicurezza Via stazione		P						X									
			R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n.5

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Geom. Diego Rainisio
	Ufficio	Lavori pubblici	Responsabile dell'obiettivo	Geom. Diego Rainisio
Collegamento o DUP	Missione/Programma	4 – Istruzione e diritto allo studio 2 Altri ordini di istruzione non universitaria		
	Obiettivo strategico	Lavori di efficientamento energetico Scuola Elementare – Progettazione		
	Obiettivo operativo	Lavori di efficientamento energetico Scuola Elementare – Progettazione		
PEG	Obiettivo esecutivo	Lavori di efficientamento energetico Scuola Elementare – Progettazione		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input checked="" type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		
Descrizione obiettivo:				
Lavori di efficientamento energetico Scuola Elementare – Progettazione				
REALIZZAZIONE				
n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Lavori di efficientamento energetico Scuola Elementare – Progettazione	Rainisio		30/11/2021
INDICATORI DI RISULTATO				
	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche			

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Lavori di efficientamento energetico Scuola		P											X				

Elementare – Progettazione		R																
----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n.6

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Geom. Diego Rainisio
	Ufficio	Lavori Pubblici	Responsabile dell'obiettivo	Geom. Diego Rainisio
Collegamento o DUP	Missione/Programma	10-Trasporti e diritto alla mobilità - 05 Viabilità e infrastrutture stradali		
	Obiettivo strategico	Ampliamento Via Rifreddo		
	Obiettivo operativo	Ampliamento Via Rifreddo		
PEG	Obiettivo esecutivo	Ampliamento Via Rifreddo		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input checked="" type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		
Descrizione obiettivo:				
Ampliamento Via Rifreddo				
REALIZZAZIONE				
n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Ampliamento Via Rifreddo	Geom. Diego Rainisio	1	30/11/2021
INDICATORI DI RISULTATO				
	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche			

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Ampliamento Via Rifreddo		P											X				
			R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n.7

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Geom. Diego Rainisio	
	Ufficio	Lavori pubblici	Responsabile dell'obiettivo	Geom. Diego Rainisio	
Collegamento o DUP	Missione/Programma	06 – Politiche giovanili sport , tempo libero - 01 Sport e tempo libero			
	Obiettivo strategico	Isolamento e impermeabilizzazione terrazzo Bocciofila			
	Obiettivo operativo	Isolamento e impermeabilizzazione terrazzo Bocciofila			
PEG	Obiettivo esecutivo	Isolamento e impermeabilizzazione terrazzo Bocciofila			
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input checked="" type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione			
Descrizione obiettivo:					
Isolamento e impermeabilizzazione terrazzo Bocciofila					
REALIZZAZIONE					
n.	Descrizione delle attività		Responsabile	Dipendenti	Data fine

		del proc.	coinvolti	prevista
1	Isolamento e impermeabilizzazione terrazzo Bocciofila	Geom. Diego Rainisio	1	31/10/2021
INDICATORI DI RISULTATO				
	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche			

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
	Isolamento e impermeabilizzazione terrazzo Bocciofila		P										X					
			R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n. 8

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Geom. Diego Rainisio
	Ufficio	Lavori pubblici	Responsabile dell'obiettivo	Geom. Diego Rainisio

Collegamento to DUP	Missione/Programma	10-Trasporti e diritto alla mobilità - 05 Viabilità e infrastrutture stradali		
	Obiettivo strategico	Realizzazione lavori riqualificazione Via Gauberti		
	Obiettivo operativo	Realizzazione lavori riqualificazione Via Gauberti		
PEG	Obiettivo esecutivo	Realizzazione lavori riqualificazione Via Gauberti		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input checked="" type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		
Descrizione obiettivo:				
Realizzazione lavori riqualificazione Via Gauberti				
REALIZZAZIONE				
n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Realizzazione lavori riqualificazione Via Gauberti	Geom. Diego Rainisio	1	31/08/2021
INDICATORI DI RISULTATO				
	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche			

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
	Realizzazione lavori riqualificazione Via Gauberti		P					X	X	X	X							
			R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n.9

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Geom. Diego Rainisio
	Ufficio	Lavori Pubblici	Responsabile dell'obiettivo	Geom. Diego Rainisio
Collegamento DUP	Missione/Programma	10-Trasporti e diritto alla mobilità - 05 Viabilità e infrastrutture stradali		
	Obiettivo strategico	Realizzazione marciapiedi Via Margarita		
	Obiettivo operativo	Realizzazione marciapiedi Via Margarita		
PEG	Obiettivo esecutivo	Realizzazione marciapiedi Via Margarita		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input checked="" type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		
Descrizione obiettivo:				
Realizzazione marciapiedi Via Margarita				
REALIZZAZIONE				
n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Realizzazione marciapiedi Via Margarita "	Geom. Diego Rainisio	1	30/06/2021
INDICATORI DI RISULTATO				
	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche			

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Realizzazione marciapiedi Via Margarita "		P			X	X	X	X									

INDICATORI DI RISULTATO			
	descrizione	u.m.	valore
1	Rispetto tempistiche		

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Ripristino piena funzionalità attuale impianto		P			X	X											
			R			X	X											
2	Integrazione impianto con due ulteriori punti (chiusura accessi area artigianale e parco Rifreddo)		P															
			R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n.11

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Geom. Diego Rainisio
	Ufficio	Manutentivo	Responsabile dell'obiettivo	Geom. Diego Rainisio

Collegamento to DUP	Missione/Programma	10-Trasporti e diritto alla mobilità - 05 Viabilità e infrastrutture stradali		
	Obiettivo strategico	Segnaletica stradale		
	Obiettivo operativo	Segnaletica stradale orizzontale e verticale		
PEG	Obiettivo esecutivo	Affidamento Progettazione preliminare marciapiedi via Margarita		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input checked="" type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		
Descrizione obiettivo:				
Sistemazione e manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale				
REALIZZAZIONE				
n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Segnaletica stradale orizzontale e verticale	Geom. Diego Rainisio	1	31/10/2021
INDICATORI DI RISULTATO				
	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche			

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Sistemazione e manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale		P					X	X	X	X	x	X					
			R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n.12

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Rainisio Diego
	Ufficio	Manutentivo	Responsabile dell'obiettivo	Rainisio Diego
Collegamento DUP	Missione/Programma	4 – Istruzione e diritto allo studio 2 Altri ordini di istruzione non universitaria		
	Obiettivo strategico	Manutenzione edificio Scuola media		
	Obiettivo operativo	Tinteggiatura spogliatoio e corridoio verso la palestra		
PEG	Obiettivo esecutivo	Tinteggiatura spogliatoio e corridoio verso la palestra		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input type="checkbox"/> miglioramento qualitativo X mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		
Descrizione obiettivo:				
Tinteggiatura spogliatoio e corridoio verso la palestra				
REALIZZAZIONE				
n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Tinteggiatura spogliatoio e corridoio verso la palestra	Rainisio Diego	3	31/08/2021
INDICATORI DI RISULTATO				
	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche		Rispetto tempistiche	

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
.																		

1	Tinteggiatura spogliatoio e corridoio verso la palestra	P						X	X	X							
		R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n.13

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Rainisio Diego
	Ufficio	Manutentivo	Responsabile dell'obiettivo	Rainisio Diego
Collegamento to DUP	Missione/Programma	09 – Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente 02 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
	Obiettivo strategico	Verde pubblico		
	Obiettivo operativo	Attuazione Piano diserbo con particolare attenzione Cimitero, rotonda verso Cuneo, zona artigianale		
PEG	Obiettivo esecutivo	Attuazione Piano diserbo con particolare attenzione Cimitero, rotonda verso Cuneo, zona artigianale		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input checked="" type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		

Attuazione Piano diserbo con particolare attenzione Cimitero, rotonda verso Cuneo, zona artigianale

REALIZZAZIONE

n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Attuazione Piano diserbo con particolare attenzione Cimitero, rotonda verso Cuneo, zona artigianale	Rainisio Diego	3	15/10/2021

INDICATORI DI RISULTATO

descrizione	u.m.	valore	grado cons.
-------------	------	--------	-------------

1	Rispetto tempistiche		Rispetto tempistiche
---	----------------------	--	----------------------

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
	Attuazione Piano diserbo con particolare attenzione Cimitero, rotonda verso Cuneo, zona artigianale		P				X	X	X	X	X	X	X					
			R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n.14

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Rainisio Diego
	Ufficio	Manutentivo	Responsabile dell'obiettivo	Rainisio Diego
Collegamento DUP	Missione/Programma	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale		
	Obiettivo strategico	Cimitero		
	Obiettivo operativo	Manutenzione lattoneria sopra muro Cimitero lato parcheggio e tinteggiatura muro sottostante I		
PEG	Obiettivo esecutivo	Manutenzione lattoneria sopra muro Cimitero lato parcheggio e tinteggiatura muro sottostante		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input checked="" type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		

Manutenzione lattoneria sopra muro Cimitero lato parcheggio e tinteggiatura muro sottostante

REALIZZAZIONE				
n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Manutenzione lattoneria sopra muro Cimitero lato parcheggio e tinteggiatura muro sottostante	Rainisio Diego	3	31/10/2021

INDICATORI DI RISULTATO				
	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche		Rispetto tempistiche	

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
	Manutenzione lattoneria sopra muro Cimitero lato parcheggio e tinteggiatura muro sottostante		P							X	X	X	X					
			R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n.15

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Rainisio Diego
	Ufficio	Manutentivo	Responsabile dell'obiettivo	Rainisio Diego

Collegamento to DUP	Missione/Programma	10-Trasporti e diritto alla mobilità - 05 Viabilità e infrastrutture stradali
	Obiettivo strategico	Tinteggiature esterne
	Obiettivo operativo	Ultimazione tinteggiatura parapetto in ferro del ponte Via Roma. Tinteggiatura con prodotto idoneo del muretto in ca vicino al ponte di Via Roma. Sistemazione e tinteggiatura parapetto Via Rifreddo.
PEG	Obiettivo esecutivo	Ultimazione tinteggiatura parapetto in ferro del ponte Via Roma. Tinteggiatura con prodotto idoneo del muretto in ca vicino al ponte di Via Roma. Sistemazione e tinteggiatura parapetto Via Rifreddo.
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input checked="" type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione

Ultimazione tinteggiatura parapetto in ferro del ponte Via Roma. Tinteggiatura con prodotto idoneo del muretto in ca vicino al ponte di Via Roma. Sistemazione e tinteggiatura parapetto Via Rifreddo.

REALIZZAZIONE

n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Ultimazione tinteggiatura parapetto in ferro del ponte Via Roma. Tinteggiatura con prodotto idoneo del muretto in ca vicino al ponte di Via Roma. Sistemazione e tinteggiatura parapetto Via Rifreddo.	Rainisio Diego	3	31/05/2021

INDICATORI DI RISULTATO

	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche		Rispetto tempistiche	

Piano esecutivo

N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
	Ultimazione tinteggiatura parapetto in ferro del ponte Via Roma. Tinteggiatura con prodotto idoneo del muretto in ca vicino al ponte di Via Roma. Sistemazione e tinteggiatura parapetto Via Rifreddo.		P			X	X	X										
			R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n.16

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Rainisio Diego
	Ufficio	Manutenitivo	Responsabile dell'obiettivo	Rainisio Diego
Collegamento DUP	Missione/Programma	10-Trasporti e diritto alla mobilità - 05 Viabilità e infrastrutture stradali		
	Obiettivo strategico	Strade vicinali		
	Obiettivo operativo	Fornitura fresato		
PEG	Obiettivo esecutivo	Fornitura fresato		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input checked="" type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		
Fornitura fresato				
REALIZZAZIONE				
n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Fornitura fresato	Rainisio Diego	1	31/05/2021
INDICATORI DI RISULTATO				
	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche		Rispetto tempistiche	

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
	Fornitura fresato		P					X										
			R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n.17

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Rainisio Diego	
	Ufficio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile dell'obiettivo	Rainisio Diego	
Collegamento to DUP	Missione/Programma	04- Istruzione e diritto allo studio – 01 – Istruzione prescolastica			
	Obiettivo strategico	Messa in sicurezza accessi Scuola infanzia e Media			
	Obiettivo operativo	Predisposizione viabilità sperimentale con zone sicure vicino agli accessi delle due Scuole			
PEG	Obiettivo esecutivo	Predisposizione viabilità sperimentale con zone sicure vicino agli accessi delle due Scuole			
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input checked="" type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione			
Predisposizione viabilità sperimentale con zone sicure vicino agli accessi delle due Scuole					
REALIZZAZIONE					
n.	Descrizione delle attività		Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista

1	Predisposizione viabilità sperimentale con zone sicure vicino agli accessi delle due Scuole	Rainisio Diego	1	31/08/2021
INDICATORI DI RISULTATO				
descrizione		u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche		Rispetto tempistiche	

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
	Predisposizione viabilità sperimentale con zone sicure vicino agli accessi delle due Scuole		P								X							
			R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n.18

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Rainisio Diego
	Ufficio	Manutenitivo	Responsabile dell'obiettivo	Rainisio Diego

Collegamento to DUP	Missione/Programma	09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 03 - Rifiuti		
	Obiettivo strategico	Gestione rifiuti e pulizia strade		
	Obiettivo operativo	Programmazione e realizzazione interventi di manutenzione, organizzazione del servizio e controllo, in collaborazione con il CEC e secondo indirizzi Assessore all’Ambiente		
PEG	Obiettivo esecutivo	Programmazione e realizzazione interventi di manutenzione, organizzazione del servizio e controllo, in collaborazione con il CEC e secondo indirizzi Assessore all’Ambiente		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input checked="" type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		
Programmazione e realizzazione interventi di manutenzione, organizzazione del servizio e controllo, in collaborazione con il CEC e secondo indirizzi Assessore all’Ambiente				
REALIZZAZIONE				
n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Programmazione e realizzazione interventi di manutenzione, organizzazione del servizio e controllo, in collaborazione con il CEC e secondo indirizzi Assessore all’Ambiente	Rainisio Diego	1	31/12/2021
INDICATORI DI RISULTATO				
	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche		Rispetto tempistiche	

Piano esecutivo																		
N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
	Programmazione e realizzazione interventi di manutenzione, organizzazione del servizio e controllo, in collaborazione con il CEC e secondo indirizzi Assessore all’Ambiente		P				X	X	X	X	X	X	X	X	X			
			R															

* P= prevista R = realizzata

OBIETTIVO ESECUTIVO n.19

Collegamento struttura	Servizio	Tecnico lavori pubblici	Responsabile del servizio	Geom. Diego Rainisio
	Ufficio	Lavori pubblici	Responsabile dell'obiettivo	Geom. Diego Rainisio
Collegamento DUP	Missione/Programma	06 – Politiche giovanili sport , tempo libero - 01 Sport e tempo libero		
	Obiettivo strategico	Riqualificazione impianto sportivo		
	Obiettivo operativo	Riqualificazione impianto sportivo		
PEG	Obiettivo esecutivo	Espletamento gara per riqualificazione impianto sportivo (art 15, comma 6, d.l. 185 del 2015, così come convertito in legge 9/2016) ed esecuzione dei lavori di riqualificazione .		
	Tipologia	<input type="checkbox"/> miglioramento quantitativo <input checked="" type="checkbox"/> miglioramento qualitativo <input type="checkbox"/> mantenimento <input type="checkbox"/> nuova istituzione		
Descrizione obiettivo:				
L'obiettivo si prefigge di riqualificare parte dell'impianto sportivo con affidamento a Società Sportiva che realizzi l'intervento.				
REALIZZAZIONE				
n.	Descrizione delle attività	Responsabile del proc.	Dipendenti coinvolti	Data fine prevista
1	Espletamento gara per riqualificazione impianto sportivo	Geom. Diego Rainisio	1	31.05.2021
2	Esecuzione lavori di riqualificazione impianto	Geom. Diego Rainisio	1	31.07.2021
INDICATORI DI RISULTATO				
	descrizione	u.m.	valore	grado cons.
1	Rispetto tempistiche			

Piano esecutivo

N	Azioni	Dipendenza	P/R*	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Targets	Vincoli
1	Espletamento gara per riqualificazione impianto sportivo (art 15, comma 6, d.l. 185 del 2015, così come convertito in legge 9/2016)		P					X										
			R															
	P						X	X	X									
	R																	

* P= prevista R = realizzata

Risorse strumentali		Note
	Macchine varie per ufficio	
	Automezzi ed attrezzature in dotazione squadra tecnica	
Capitolo	Risorse finanziarie	Importo
Vd elenco	Capitoli vari entrata	3.329.882,00
	Capitoli vari spesa	4.059.622,00
Risorse umane coinvolte nei progetti		Cat.
	Istruttore direttivo tecnico – responsabile del servizio	D
	Istruttore direttivo tecnico – in fase di assunzione	D
	Istruttore tecnico	C
	Esecutore tecnico	B
	Istruttore tecnico	B